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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se pretende exponer el plan de obra para obtener una planificación aproximada y 
por tanto su plazo de ejecución de las obras del Proyecto. 

De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberá ser el Contratista quien señale el Plan de 
Obra definitivo, ajustándose al plazo de ejecución previsto para las obras. 

 

2. DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación, se presentan el Diagrama de Gantt que define la secuencia de realización de cada uno 
de los tajos de las actuaciones de las que consta el proyecto según la duración estimada de cada una 
de ellas señaladas a continuación y siguiendo la secuencia lógica de realización de los trabajos, así como 
la posible compatibilización de los tajos en función de los medios empleados en la ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

FASE 1

Id Nombre de tarea S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y M.TIERRAS

2 PAVIMENTACION

3 OBRAS DE FÁBRICA

4 RED DE AGUAS PLUVIALES

6 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

7 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

8 RED DE TELECOMUNICACIONES

9 SEÑALIZACION

10 MOBILIARIO Y JARINDERIA

SyS SEGURIDAD Y SALUD

CC CONTROL DE CALIDAD

MES 6 MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

FASE 2

Id Nombre de tarea S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y M.TIERRAS

2 PAVIMENTACION

3 OBRAS DE FABRICA

4 RED DE AGUAS PLUVIALES

5 RED DE AGUAS RESIDUALES

6 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

7 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

8 RED DE TELECOMUNICACIONES

9 SEÑALIZACION

10 MOBILIARIO Y JARINDERIA

SyS SEGURIDAD Y SALUD

CC CONTROL DE CALIDAD

MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

FASE 3

Id Nombre de tarea S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y M.TIERRAS

2 PAVIMENTACION

3 OBRAS DE FABRICA

4 RED DE AGUAS PLUVIALES

5 RED DE AGUAS RESIDUALES

6 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

8 SEÑALIZACION

9 MOBILIARIO Y JARINDERIA

SyS SEGURIDAD Y SALUD

CC CONTROL DE CALIDAD

MES 7MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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FASE 4

Id Nombre de tarea S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4 S-1 S-2 S-3 S-4

1 TRABAJOS PRELIMINARES Y M.TIERRAS

2 PAVIMENTACION

3 OBRAS DE FABRICA

4 ESCALERAS

5 RED DE AGUAS PLUVIALES

6 RED DE AGUAS RESIDUALES

7 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

8 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

9 RED DE TELECOMUNICACIONES

10 SEÑALIZACION

11 MOBILIARIO Y JARINDERIA

SyS SEGURIDAD Y SALUD

CC CONTROL DE CALIDAD

MES 7 MES 8 MES 9MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

FASE 5
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1 TRABAJOS PRELIMINARES Y M.TIERRAS

2 PAVIMENTACION

3 OBRAS DE FABRICA

4 RED DE AGUAS PLUVIALES

5 RED DE AGUAS RESIDUALES

6 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

7 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

8 RED DE TELECOMUNICACIONES

9 SEÑALIZACION

10 MOBILIARIO Y JARINDERIA

SyS SEGURIDAD Y SALUD

CC CONTROL DE CALIDAD

MES 7 MES 8MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6


