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1. - INTRODUCCIÓN 

Se ha elaborado un plan de obra esquemático y aproximado acomodado a las actividades indicadas en el 

presupuesto, de tal manera, que se puedan compatibilizar ambos apartados en el seguimiento de la ejecución 

de la obra.  

Las relaciones establecidas en la ejecución de las unidades más importantes del proyecto son las derivadas de 

una organización coherente de los tajos de obra, con márgenes suficientes tanto en la duración de las propias 

actividades como en la duración de la relación entre diferentes actividades, de tal manera que existan holguras 

suficientes para absorber imprevistos razonables surgidos en la propia ejecución, sin una modificación sustancial 

del plazo total establecido.  

Se han considerado las siguientes tareas principales en elaboración del plan: 

• Actividades previas. 

• Retiradas y demoliciones. 

• Movimiento de tierras. 

• Reparaciones. 

• Infraestructuras. 

• Firmes y pavimentos. 

• Señalización. 

• Mobiliario urbano, cerramiento y jardinería. 

• Control de calidad. 

• Gestión de residuos. 

• Seguridad y salud. 

2. - PLAZOS PARCIALES Y PLAZO TOTAL 

El plazo previsto para cada una de las mejoras será la indicada en el diagrama de Gantt adjunto. Tal y como se 

puede observar, en función de la complejidad de los trabajos y de la magnitud de los mismos se van ajustando 

los plazos.  

La obra contará con un plazo de (7) SIETE MESES para la construcción de la reurbanización del área “54 Etxe 

Txikiak” de Mondragón. 
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3. - DIAGRAMA GANTT 

 



 



Id Nombre de tarea Duración

1 Inicio de la obra 0 días
2 MONDRAGÓN 152 días
3 Actividades previas 14 días
4 Permisos y gestión residuo fibrocemento 7 días
5 Acondicionamiento accesos 2 días
6 Montajes e instalaciones 3 días
7 Replanteos 2 días
8 ÁREA "54 ETXE TXIKIAK" 133 días
9 Retiradas y demoliciones 41 días
10 Retirada de barandillas 3 días
11 Retirada de luminarias 2 días
12 Demolición de anexos 10 días
13 Demolición de anexos con fibrocemento 25 días
14 Demolición de sumidero o canaleta de drenaje 2 días
15 Corte de pavimento con disco 1 día
16 Demolición de firme existente 3 días
17 Movimiento de tierras 64 días
18 Excavación a cielo abierto todo tipo de terreno 10 días
19 Relleno en terraplén con material excavación 5 días
20 Excavación y relleno en zanjas acometidas 10 días
21 Infraestructuras 51 días
22 Red de saneamiento y drenaje 25 días
23 Red de abastecimiento 20 días
24 Red de energía eléctrica y alumbrado 25 días
25 Red de telecomunicaciones 14 días
26 Red de gas 14 días
27 Acometidas viviendas 26 días
28 Reparaciones 6 días
29 Reposición estructura muro manpostería 6 días
30 Reposición fachada vivienda junto anexo 4 días
31 Firmes y pavimentos 22 días
32 Zahorra artificial Z(25) base 5 días
33 Pavimento hormigón impreso 12 días
34 Limahoya de adoquines losa vulcano 5 días
35 Mobiliario urbano, cerramiento y jardinería 6 días
36 Colocación de barandilla 4 días
37 Colocación de luminaria 2 días
38 CALLE ETXETXIKIAK 65 días
39 Retiradas y demoliciones 19 días
40 Retirada de barandillas 2 días
41 Retirada de luminarias 4 días
42 Demolición de sumidero o canaleta de drenaje 2 días
43 Demolición de bordillo, cunetas o contracintas 3 días
44 Demolición de acera 6 días
45 Corte de pavimento con disco 1 día
46 Fresado firme mezcla bitum. caliente 1 día
47 Movimiento de tierras 30 días
48 Excavación a cielo abierto todo tipo de terreno 10 días
49 Relleno en terraplén con material excavación 5 días
50 Excavación y relleno en zanjas 15 días
51 Infraestructuras 10 días
52 Conexiones red existente 10 días
53 Firmes y pavimentos 28 días
54 Zahorra artificial Z(25) base 5 días
55 Bordillo jardín 10x20 cm 3 días
56 Bordillo de granito aserrado 25 x 12 cm achaflanado 5 días
57 Losa hormigón E=15cm base de aceras 8 días
58 Baldosa hidráulica 10 días
59 Señalización 3 días
60 Señalización vertical 3 días
61 Señalización horizontal 2 días
62 Balizamiento y defensas 1 día
63 Mobiliario urbano, cerramiento y jardinería 23 días
64 Colocación de banco 1 día
65 Aparcamiento bicicletas 2 días
66 Tope aparcamientos 1 día
67 Aportación y distribución de tierra vegetal 1 día
68 Plantación parterre 3 días
69 Colocación de luminaria 2 días
70 Remates 5 días
71 Gestión de residuos 152 días
72 Seguridad y salud 152 días
73 Fin de obra 0 días

Actividades previas
Permisos y gestión residuo fibrocemento

Acondicionamiento accesos
Montajes e instalaciones

Replanteos
ÁREA "54 ETXE TXIKIAK"

Retiradas y demoliciones
Retirada de barandillas

Retirada de luminarias
Demolición de anexos

Demolición de anexos con fibrocemento
Demolición de sumidero o canaleta de drenaje
Corte de pavimento con disco

Demolición de firme existente
Movimiento de tierras

Excavación a cielo abierto todo tipo de terreno
Relleno en terraplén con material excavación

Excavación y relleno en zanjas acometidas
Infraestructuras

Red de saneamiento y drenaje
Red de abastecimiento

Red de energía eléctrica y alumbrado
Red de telecomunicaciones
Red de gas

Acometidas viviendas
Reparaciones

Reposición estructura muro manpostería
Reposición fachada vivienda junto anexo

Firmes y pavimentos
Zahorra artificial Z(25) base

Pavimento hormigón impreso
Limahoya de adoquines losa vulcano

Mobiliario urbano, cerramiento y jardinería
Colocación de barandilla

Colocación de luminaria
CALLE ETXETXIKIAK

Retiradas y demoliciones
Retirada de barandillas

Retirada de luminarias
Demolición de sumidero o canaleta de drenaje

Demolición de bordillo, cunetas o contracintas
Demolición de acera
Corte de pavimento con disco
Fresado firme mezcla bitum. caliente

Movimiento de tierras
Excavación a cielo abierto todo tipo de terreno

Relleno en terraplén con material excavación
Excavación y relleno en zanjas
Infraestructuras

Conexiones red existente
Firmes y pavimentos

Zahorra artificial Z(25) base
Bordillo jardín 10x20 cm

Bordillo de granito aserrado 25 x 12 cm achaflanado
Losa hormigón E=15cm base de aceras

Baldosa hidráulica
Señalización

Señalización vertical
Señalización horizontal

Balizamiento y defensas
Mobiliario urbano, cerramiento y jardinería

Colocación de banco
Aparcamiento bicicletas
Tope aparcamientos

Aportación y distribución de tierra vegetal
Plantación parterre

Colocación de luminaria
Remates
Gestión de residuos
Seguridad y salud
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